

“Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по
Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на
Община Панагюрище”- BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-005




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПРР 2014
2020



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ



ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1¹

КЪМ

договор за възлагане на обществена поръчка
№ 289 / 12.06.2017 г. /BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-005/
сключен между ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ и „ГБС – Пловдив“ АД

Днес 20.07.2017г. в гр. Панагюрище, между:

1. ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, с адрес гр. Панагюрище, пл. 20-ти април №13, ЕИК по БУЛСТАТ 000351743, представлявана от Инж. Георги Павлов – Зам. Кмет на Общината, оправомощен със Заповед № 417 от 06.07.2017г., наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

2. „ГБС – Пловдив“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №24, ЕИК по БУЛСТАТ 115345761, представлявано от Милен Стефанов Недев, в качеството му на – изпълнителен директор и Сашо Иванов Йотков, в качеството му на – изпълнителен директор, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 24 от Договора за обществена поръчка с предмет “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по обособена позиция № 1 – “Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче” и постъпило искане в Община Панагюрище с вх. № 70-00-2484 от 17.07.2017 г. за промяна на одобрени лица, отговарящи за извършването на строителството от представляващите на „ГБС – Пловдив“ АД, се сключи настоящото Допълнително споразумение за следното:

¹ „Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”

“Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище”- **BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-005**

I. УСТАНОВИТЕЛНА ЧАСТ

Страните взеха предвид, че:

В процеса на изпълнение на Договор № 289 / 12.06.2017 г. /**BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-005**/, сключен след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по обособена позиция № 1 – “Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”, възникна необходимост от изменение на Образец № 8 - “Списък на лицата, които отговарят за извършването на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит”. Промяната е необходима поради настъпили непредвидени обстоятелства относно едно от одобрените лица, които отговарят за извършването на част от строителството по цитирания договор.

Лицето, което е било предложено да изпълнява функциите на **Координатор/длъжностно лице по безопасност и здраве** – инж. Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева е напуснало заемата от него длъжност при Изпълнителя.

Предлага се лицето инж. Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева да бъде заменено с инж. Владислав Христов Златев. Горепосоченото лице има необходимата квалификация и опит, и отговаря на критериите, посочени в документацията за участие в обществената поръчка и са изпълнени условията на чл. 26 от Договора.

С оглед на горното, следва да се отбележи, че към датата на откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, на Възложителя не е била известна, а и самият той не е могъл да разполага с информация, че горепосоченото лице ще е с прекратено трудово правоотношение с Изпълнителя и няма да има реална възможност да изпълнява поетите задължения.

Налице са обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа, Възложителят не е могъл да предвиди. Не е допускал, че ще възникне необходимост от изменение, което само по себе си не води до промяна в предмета на договора. От една страна Възложителят е спазил законодателството като е реализирал процедура за възлагане на обществената поръчка чрез правилата на ЗОП, но от друга страна - Възложителят не е могъл да предвиди обстоятелствата, които налагат коментираните изменения поради описаните по-горе причини.

Възложителят е положил необходимата грижа, за да изпълни своите задължения - обезпечаване на обществената поръчка с нужните технически лица и кадри. Положил е необходимата и дължима грижа, но все пак се е натъкнал на обстоятелства, които не е могъл да предвиди към момента на откриване на процедурата за избор на изпълнител по открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по обособена позиция № 1 – “Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”.

Съгласно § 1, т. 27 от ЗОП "Непредвидени обстоятелства" са обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора, не са могли да бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа, не са резултат от действие или бездействие на страните, но правят невъзможно изпълнението при договорените условия.

Следва да се има предвид, че предвидените изменения засягат единствено частта на договора – т. 1, № 3 от Таблицата на Приложение - Образец 8 “Списък на лицата, които отговарят за извършването на строителството с посочване на образованието, професионалната

“Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище”- BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-005

квалификация и професионалния опит”, между страните, относно промяна на лицата, които отговарят за извършването на строителството, т. е. няма да доведат до промяна в предмета на договора.

Във връзка с горното и на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП,

Страните се споразумяха за следното:

II. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел изпълнение на договора за обществена поръчка с предмет “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по обособена позиция № 1 – “Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”, приема да промени Образец № 8 “Списък на лицата, които отговарят за извършването на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит” в частта - т. 1, № 3 от Таблицата на Приложение - Образец № 8, съгласно приложението, представляващо неразделна част от това Допълнително споразумение, като приема лицето инж. Антоанета Иванова Палдъмова-Тиганева да бъде заменено с инж. Владислав Христов Златев.

Чл. 2. Всички останали клаузи на основния договор остават непроменени и валидни.

Приложение:

1. Образец № 8 – “Списък на лицата, които отговарят за извършването на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит”.

Настоящото Допълнително споразумение се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и три за Възложителя и представлява неразделна част от Договор № 289 / 12.06.2017 г. /BG16RFOP001-1.039-0001-C01-S-005/.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

Инж. Георги Павлов
Зам. Кмет на Община Панагюрище
оправомощен със Заповед № 417 от 06.07.2017г.

.....
Цветана Якова
Началник отдел „ФСДБ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„ГБС – Пловдив“ АД

.....
Милен Стефанов Недев
Изпълнителен директор

.....
Сашо Иванов Йотков
Изпълнителен директор



Списък

на лицата, които отговарят за извършването на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит

Долуподписаният Стефан Недев Недев от гр. Пловдив, адрес бул. „6-ти септември“ №77, ет. 3, ап. 6, л.к. №: 641125711, издадена на 19.10.2010 год. от МВР - гр. Пловдив, в качеството си на Председател на УС

/ръководител, управител, директор и др./

и

Долуподписаният Сашо Иванов Йотков от гр. Перушица, адрес ул.„Цар Борис I“ № 32, л.к. №: 644263245, издадена на 04.07.2012 год. от МВР - гр. Пловдив, в качеството си на Изпълнителен директор и член на УС

на “ГБС-Пловдив” АД,

/наименование на юридическото лице/

със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив 4000, ул. „Христо Г. Данов“ №24, с ЕИК 115345761, участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” за обособена позиция № 1 - “Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти ДГ „Първи юни”, ДГ „Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче”

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Предлагам следните лица, които отговарят за извършването на строителството:

№	Три имена	функция в екипа за изпълнение на строителството	Образование	Специалност	Професионалната Квалификация/	Професионален опит /подробно се описва опита, с който се доказва съответствието с изискванията на Възложителя/
1.	инж. Димитър Стайков Каламов	Технически ръководител	висше	Промислено и гражданско строителство	Магистър Инженер; Година на дипломиране-2001, Диплома: серия ЛК, №002873, Висше строително училище „Любен Каравелов”-гр.София	Професионален опит - 15 години; Опит като технически ръководител на обекти в областта на сградното строителство -,ГБС-Пловдив“ АД; 1. “ Вътрешно преустройство и ремонт на съществуваща сграда на МБАЛ „Събо Николов“ и Онкология-Етапно строителство-гр.Панагюрище“;

							<p>2. „Многофункционална спортна зала, УПИ II – Спортен комплекс, кв.6, гр. Панагюрище“;</p> <p>3. Изграждане на ЦДГ „Котаракът в чизми“-гр.Пловдив;</p> <p>4. „Хотелски комплекс-Каменград“ (преустройство и разширение) I-ви етап: Спа център, открит и закрит плууен басейн, конферентни зали, фризьорски салон и подземен паркинг, находящ се в УПИ I-Хотелски комплекс, спортен център, подземен гараж, кв.244А по плана на гр.Панагюрище и др.;</p>
2.	инж. Теодора Божидарова Караджова-Киркова	Експерт Контрол по качеството	висше	Промислено и гражданско строителство	<p>Магистър Инженер; Година на дипломиране-1999г., Диплома: рег. №31516/1999г., Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София;</p> <p>Удостоверение № 13/26.07.2016 г. за завършено обучение по „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на вляганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност,, издадено от от КСБ ОП Пловдив, съвместно с БГ Алтернатива ООД и НЦПО в системата на ТПП/К в България Пловдив;</p>	<p>Опит в осъществяване на контрол на качеството при изпълнение на СМР</p> <p>„ГБС-Пловдив“ АД - от 2014г. до 2016г. заемана длъжност – Инженер строителство на сгради и съоръжения и отговорник за контрол върху качеството на изпълнение на строителството</p> <p>„ГБС-Пловдив“ АД - от 2008г. до момента – заемана длъжност – Контрол по качеството</p>	
3.	Инж. Владислав Христов Златев	Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството	висше	Хидромелиоративно строителство	<p>Магистър Инженер, Направление: Строителство, Специалност: Хидромелиоративно строителство; Година на дипломиране-2011г., Диплома: серия УАСГ-2011, рег.№ 40185 от 2011г., Университет по архитектура, строителство и геодезия – гр. София;</p> <p>Удостоверение № 21/14.07.2017г. за завършено обучение по здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл.26, ал.2 от ЗЗБУТ, чл.5, ал.2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и</p>	<p>Професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа в строителството –</p> <p>„ГБС-Пловдив“ АД - от 01.02.2015г. до 25.05.2015г. обект:</p> <p>„Многофункционална спортна зала Колодрум“ гр. Пловдив – заемана длъжност – Координатор по безопасност и здраве</p> <p>„ГБС-Пловдив“ АД – от 26.05.2015г. до 01.06.2016г. обект: „Вътрешно преустройство и ремонт на съществуваща сграда на МБАЛ</p>	

							„Събо Николов” и Онкология” – заемана длъжност – Координатор по безопасност и здраве
						безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, с придобита правоспособност Кординатор по безопасност и здраве при работа по време на изпълнение на строителството, Валидно до: 14.07.2018г. издадени от от КСБ ОП Пловдив, съвместно с БГ Алтернатива ООД и НЦПО в системата на ТПП/К в България Пловдив инженер	

2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе лица в т.1. Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

Дата: 17.07.2017 г.

УЧАСТНИК:

1. 
 Стефан Недев Недев

2. 
 Сашо Иванов Иванов

