

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ



УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с постъпило запитване с вх. № 70-00-1939/28.03.2017 год., Ви уведомяваме за следното разяснение, относно процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: Проектиране (идейна и работна фаза), упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителство за обект: „Рехабилитация на улични настилки, тротоари и зелени площи в град Панагюрище” (инженеринг). В обхвата на проекта са включени части от 12 (дванадесет) улици в град Панагюрище, както следва: улица „Райна Княгиня”, лица „Стоил Финджеков”, улица „Искрйо Мачев”, улица „Орчо Войвода”, улица „Петър Горанов”, улица „Делчо Уливеров”, улица „Георги Бенковски”, Булевард „Пятигорск”, улица „Цар Освободител”, улица „Макгахан”, улица „Георги Бозаджиев” и улица „Петко Мачев”, с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки на АОП: **00564-2017-0006**

Въпрос 1: Моля, да се конкретизира с Осови точки начало и край на всяка улица заложена за проектиране и рехабилитация, съгласно приложената Техническа спецификация към документацията (има улици, на които ще се проектира и рехабилитира само определен участък).

Отговор 1: Конкретизираме Осовите точки, както следва:

1. Ул. „Райна Княгиня”- от о.т. 199 до о.т.14 по плана на гр. П-ще;
2. Ул. „Стоил Финджеков”- от о.т. 711 до о.т.647 по плана на гр. П-ще;
3. Ул. „Искрйо Мачев” - от о.т. 816 до о.т.648 по плана на гр. П-ще;
4. Ул. „Орчо Войвода”- от о.т. 812 до о.т.675 по плана на гр. П-ще;
5. Ул. „Петър Горанов”- от о.т. 770 до о.т.749 по плана на гр. П-ще;
6. Ул. „Делчо Уливеров” - от о.т. 778 до о.т.767 по плана на гр. П-ще;
7. Ул. „Георги Бенковски”- от о.т. 475 до о.т.821 по плана на гр. П-ще;
8. Ул. „Пятигорск”- от о.т. 746 до о.т.146 по плана на гр. П-ще;
9. Ул. „Цар Освободител” - от о.т. 753 до о.т.746 по плана на гр. П-ще; и площадно пространство от о.т.730,910,731,755,754 до о.т.753;
10. Ул. „Макгахан”- от о.т. 445 до о.т.679 по плана на гр. П-ще;
11. Ул. „Георги Бозаджиев”- от о.т. 679 до о.т.808 по плана на гр. П-ще;
12. Ул. „Петко Мачев”- от о.т. пунктир до имот 5180 до о.т.709 по плана на гр. П-ще;

съгласно приложените скици за всяка улица /прикачени файлове към разяснението/.

Въпрос 2: Моля, да се представи графичен материал с площите на тротоарните настилки и зелените площи, предвидени за рехабилитация с цел изготвяне на максимално точни и коректни оферти за обектите на поръчката.

Отговор 2: Предоставяме ви Схема към проектно предложение „Рехабилитация на улични настилки, тротоари, зелени площи в гр.Панагюрище”. /прикачен файл към разяснението - Схема/.

Въпрос 3: Поради различните габарити на някои от улиците, заложи за проектиране и рехабилитация, моля да се предостави извадка от регулационния план на гр.Панагюрище за съответните улици или участъци от улици за изчисляване на площи и обеми, необходими за остойностяване на обектите.

Отговор 3: Предоставяме ви извадка от регулационния план на гр. Панагюрище. /прикачен файл към разяснението/

Въпрос 4: В Техническите спецификации в т.4 е записано следното: „Срокът за изготвяне на проектите (идейни и работни), включително и тяхното съгласуване за всички подобекти/улици да бъде не повече от 90 календарни дни“, а в проекта договора раздел II „Срок на договора“ чл.2, ал.3, е записано, че сроковете за проектиране спират да текат при необходимост от съгласуване на проектите.

Моля уточнете дали предложените срокове от участниците са валидни само за изготвяне на проектите или в тях влизат и сроковете за съгласуване с експлоатационните дружества и други институции?

Срокът за съгласуване на проектите не може да се контролира от изпълнителя и не зависи от него.

Отговор 4: Срокът за изготвяне на проекти не включва сроковете за съгласуване с експлоатационните дружества.

Въпрос 5: Възможно ли е да се изготви един инвестиционен проект за всички улици, тъй като обекта на поръчката е един, като за всяка една от улиците се приложат отделни ситуации, профили, детайли, вертикална планировка, трасировъчни планове, количествени сметки за всяка улица, количествено-стойностни сметки за всяка улица? В противен случай ще се наложи съгласуване със съответните дружества и инстанции на 12 броя проекти, също така ще се наложи заплащането на такси за 12 (дванадесет) проекта, които трябва да се съгласуват по отделно.

Отговор 5: Необходимо е да се изготвят инвестиционни проекти за всички 12 улици.

Въпрос 6: Съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, задължително изискване е Възложителя да приложи изготвено от него Техническо задание за проектиране. Моля да се приложи подробно техническо задание за изготвяне на инвестиционните проекти в две фази „Идейна“ и „Работна“.

Отговор 6: Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4 от 21.05.2011 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, инвестиционното проектиране се извършва в съответствие с изискванията на заданието за проектиране или договора за проектиране в случаите, когато не е изработено задание. В случая Възложителят е предоставил подробна техническа спецификация към обществената поръчка, която се явява неразделна част от проекта на договора за проектиране и изпълнение (инженеринг) към документацията. Същата е съобразена с изискванията на ЗОП и чл.13

от Наредбата и съдържа необходимата информация за изготвяне на инвестиционен проект. Предоставена е и допълнителна техническа документация, която съдържа достатъчно данни за изготвяне на двуфазен инвестиционен проект в обхват и съдържание съгласно Наредба №4 от 21 май 2001г.

Въпрос 7: Ако предвидените за рехабилитация зелени площи са извън обхвата на пътната и тротоарната настилка, моля да приложите скици за съответните площи с нанесени подземни комуникации и заверени от съответните експлоатационни дружества.

Отговор 7: Скици за съответните площи с нанесени подземни комуникации и заверени от съответните експлоатационни дружества ще се предоставят на по късен етап, когато се проектира.

Въпрос 8: Навсякъде в документацията е записано, че срокът за изпълнение на СМР не следва да бъде по-дълъг от 16 месеца, същевременно участниците трябва да предложат в Образец №б – Техническо предложение в т.1.2. Срок за изпълнение на СМР за всички подобекти (улици) в календарни дни. Моля Възложителят да укаже константа за броя дни в един месец (например: 30 дни в един месец).

Отговор 8: С цел уеднаквяване на предложенията на участниците, както и във връзка с точното прилагане на методиката Възложителят приема, че 1 месец е от 30 календарни дни.

Въпрос 9: В Техническите спецификации в т.4 „Изискване за разработване на Техническото предложение“ е записано следното: „Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в Техническата оферта и в Поробен Линеен график, част от нея. В линеиният график да се отразят дните за започване на строителството – откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр.2, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр.15, дните за неблагоприятни климатични условия за изпълнение на СМР, както и количеството, необходимите дни, механизация и работна ръка за изпълнение на вида СМР“.

Моля Възложителя да обърне внимание на предмета на поръчката, а именно „Инженеринг за изпълнение на“, т.е. част от предмета на поръчката е разработване на инвестиционни проекти двуфазни (идейни и работни), като изискването за съдържание на подробен линеен график е неприложимо, тъй като видовете и количествата СМР за изпълнение ще се уточнят след извършване на работното проектиране. Съответно механизацията и работната ръка ще се предвидят след като са уточнени видовете и количествата СМР.

Изискването да се отразят в линеиния график дните за неблагоприятни климатични условия също е неприложимо, тъй като това е изключително субективно и прогнозно и независимо от участника, като в същото време в проекта на договор подробно е

разписано кога и при какви обстоятелства спира да тече срока за изпълнение на СМР, оттук следва, че не трябва да включват дните с евентуални неблагоприятни климатични условия в срока за изпълнение, съответно и в Линеен график.

Моля Възложителя да вземе предвид горесизложеното и да потвърди, че изискванията за съдържание на линеен график, като: дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР, както и количеството, механизация и работна ръка за изпълнение на вида СМР, и вид СМР отпадат.

Отговор 9: Одобрената документация за участие от Възложителя, както и допълнително представената техническа документация, са в обхват и съдържание достатъчно, за да могат участниците при подготовката на линеен график да предвидят последователността на изпълнение на дейностите, съобразено с изискванията на Възложителя, както и разпределението на ресурсите му за определените видове дейности. Предвид дългия период за изпълнение 16 месеца, независимо от възможността съгласно ЗУТ и проекта на договор за спиране на СМР, в линеен график участниците следва да предвидят и дни за неблагоприятни климатични условия съгласно одобрената документация за участие от Възложителя.

Забележка: Настоящият отговор на запитване и разяснение е неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка.

Георги Кирилов Павлов
За Кмет на Община Панагюрище
Съгласно Заповед № 161/22.03.2017 г.

