

ПРОТОКОЛ № 2

В периода от 04.09.2020 год. до 10.09.2020 год., се проведеха закрити заседания на Комисията назначена със Заповед № 407 от 20.07.2020 г. на Никола Иванов Белишки – Кмет на община Панагюрище за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез „публично състезание“, с предмет: **„Изпълнение на инженеринг - проектиране, авторски надзор и строителство на обект: „Център за работа с деца на улицата“ - реконструкция и преустройство на сгради, с идентификатори - 55302.501.4945.1 и 55302.501.4945.2, ул. „Олга Брадистилова“, гр. Панагюрище, по процедура BG16RFOP001-1.039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ , Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“**, открита с Решение № 32 от 11.06.2020 г. на Кмета на община Панагюрище, с уникален номер в РОП на АОП **00564-2020-0015**, в състав:

Председател: Невин Скендер – юрист и икономист, външен експерт

Членове:

1. арх. Никола Бояджиев – старши експерт „АУТТА“, в Общинска администрация - Панагюрище;
2. инж. Таня Чалъкова – главен експерт „ОПЕП“, в Общинска администрация - Панагюрище;

I. Комисията се събра, за да провери допълнително представените на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП документи от участника „КСВ Инженеринг“ ООД с вх. № ОПЕП-1122(1)/18.08.2020 год. и установи следното:

Участник № 1 **„КСВ Инженеринг“ ООД**, с оферта вх. № ОПЕП - 1122/ 17.07.2020 год., е представил следните допълнителни документи:

- Придружително писмо;
- Допълнен еЕЕДОП на „КСВ Инженеринг“ ООД - на електронен носител /CD/, електронно подписан и от двамата представляващи, където:
 - Участникът е декларирал застрахователна полица „Професионална отговорност в строителството“ № 22319325/13121910005311 за строителство със срок на валидност на застраховката – 09.12.2020 г., издадена от ЗК „ЛЕВ ИНС“ с лимит 600 000лв., както и,
 - Застрахователна полица „Професионална отговорност в проектирането“ № 22319335/13122010003313, издадена от ЗК „ЛЕВ ИНС“ АД, валидна до 20.04.2021 г. с лимит 200 000лв.
- Участникът е декларирал категорията на обектите, на които е придобил опита на експертите;
- Участникът е декларирал наличието на проектант по част „Енергийна ефективност” - инж. Илиян Башев и проектант по част „План за безопасност и здраве” - инж. Йордан Лилянов.

Представените документи доказват съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор, като са представени в съответствие със ЗОП и изискванията на възложителя, участникът **„КСВ Инженеринг“ ООД**, с оферта вх. № ОПЕП - 1122/ 17.07.2020 год. се допуска до следващ етап.

II. Въз основа на проверката за съответствието на участника с изискванията за лично състояние и съответствие и с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническото

предложение на допуснатия участник, както следва:

1. Участник № 1 „КСВ Инженеринг“ ООД, с оферта вх.№ ОПЕП - 1122/17.07.2020 год. е представил следните документи:

Техническо предложение по образец № 3 от Документацията за участие – оригинал. Същото е подписано и подпечатано на указаното място, като е посочено името и фамилията на лицето, което го е подписало и представлява участника. В техническото си предложение участникът е декларирал, че: разполага с необходимия човешки ресурс, механизация и транспорт за качествено изпълнение на работите по настоящата обществена поръчка, гаранционният срок на всички материали, които предвижда да бъдат вложени при изпълнение на отделните части на СМР ще бъдат съобразени с предложения от него гаранционен срок за строителните дейности. Срока на валидност на офертата му е 180 календарни дни. Декларирал е съгласието си със съдържанието на приложения проект на договор и приема клаузите в него.

Участникът е предложил срок за изпълнение на поръчката **120 /сто и двадесет/** календарни дни, в т.ч.

- Срок за изготвяне на Работния инвестиционен проект: **20 (двадесет)** календарни дни от подписване на договора.

- Срок за изпълнение на СМР: **100 (сто)** календарни дни от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка - Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба.

Приложения:

- Строителна програма;
- Линеен график календарен график (по окрупнени показатели);

Кратко описание на строителната програма на участника:

Участникът е представил строителна програма, съдържаща описание на предмета на поръчката съгласно Техническата спецификация, планирането и организацията на работата за изпълнение на проектирането в съответните етапи и части, екипът за изпълнение на инвестиционния проект, както и разпределението на дейностите по експерти, на ниво отделна задача. Предложил е система за организация за изпълнение на дейността, разпределение на задачите и отговорностите на експертите, ангажирани в изпълнение на проектирането и авторския надзор. Представил е Организационната структура, която е в съответствие с обхвата, обема и предмета на поръчката. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа от проектантите.

На следващ етап от строителната си програма участникът е представил, изпълнението на строително-монтажните работи, обхват и дейности съобразно виждането му за изпълнението им. Представил е начин на организация на работата, предвижда изпълнението на СМР да бъде разделено на следните етапи: етап – Подготовка на строителството, етап - Изпълнение на строителството, етап – Завършване на строителството. Посочил е начините и последователността на извършване на строително - монтажните работи и технологията им на изпълнение, дейностите по подготовка на площадката, организацията на ресурсите, като е посочил задълженията им, разпределението на човешкия ресурс, комуникацията. Представил е план за използване на материалите и доставката на материалите, като в табличен вид е представил материал, производител, стандарт. Посочил е мерките за спазване на правилата за безопасност и сигурност, Мерки за безопасност при използването на средства за колективна защита, индивидуална защита, за безопасност на строителната площадка, мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР, мерките за основните изисквания за пожарна безопасност на обекта, мерки за опазване на околната среда. Посочил е мерки за контрол с цел

осигуряване на качество. Представил е дейностите по упражняването на авторски надзор. Представил е анализ на обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и мерките за предотвратяването на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят.

Предложението съдържа Линеен график за изпълнение на инженеринга - проектиране и изпълнение на СМР.

Мотиви:

С оглед спазването на разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП, комисията направи проверка на техническото предложение на участника, от която е констатирала, че същото **НЕ** отговаря на предварително обявените условия.

1. В представената Строителна програма участникът **не е представил/липсва:** *Описание на мерките и условията, които ще бъдат създадени на обекта за работа при неблагоприятни метеорологични условия – **какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани, с цел да не се прекъсва работния процес, каквото е изискването на възложителя в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за участие.***

Предвид изложените констатации, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил Строителна програма, която не съответства на изискванията на възложителя за задължително съдържание на същата, тоест не е разработен задължителен компонент от обяснителната записка, а именно: при наличие на **неблагоприятни метеорологични условия – какви дейности ще могат да бъдат изпълнявани, с цел да не се прекъсва работния процес.**

2. В линейният календарен график, участникът е предвидил 10 календарни дни за неблагоприятни климатични условия, които са след почистването на обекта и демонтаж на временното строителство, т.е. по време на предвидените дни строителството е приключило. В случая, възложителят е изискал от участниците да бъдат предвидени, в Линейния календарен график, дни за неблагоприятни климатични условия, като същевременно участниците следва да представят организация на строителната площадка, така че в дните с неблагоприятни климатични условия **да не бъде прекъсван работният процес,** т.е. изпълнението на отделни строителни дейности, чиято технология не позволява да бъдат извършвани в такива условия, да бъде заменено с изпълнение на други строителни дейности, които не се влияят от климатичните условия.

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за участие: Участник, който не представи Обяснителна записка към Техническо предложение или тя **не отговаря на изискванията на Възложителя или отделните части на техническото предложение не съответстват една на друга,** ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.

3. В представения линеен график **липсва/не е посочен** ден/и за подписване на акт.обр.2а. и акт обр. 15. Констатираното несъответствие от комисията води до противоречие в оферирания срок за изпълнение на строителството в образец № 3 на техническо предложение. В техническото предложение Образец 3 участникът е оферирал „Срок за изпълнение на СМР: 100 календарни дни *от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка - Приложение № 2 към чл. 7, ал. 3, т. 2 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. и приключва с подписването на Констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа - Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от цитираната Наредба.*“

4. В представения график **липсва/не е посочена** етапността на изпълнението и продължителността в лявата текстова част на всички дейности и поддейности по проектиране и

строителство, съгласно Техническата спецификация. Липсват/не са посочени ресурсите (човешки и технически), които ще бъдат необходими за изпълнение на обекта.

Предвид изложеното, комисията прави обоснован извод, че участникът е представил Предложение за изпълнение на поръчката, което е в разрез с изискванията на Възложителя посочени в т. 3 Съдържание на офертите, Папка № 2 оферта, от раздел 4. Образци на документи, както и указания за подготовката им от документацията за участие: Участник, чиито линеен график не съдържа изискуемите компоненти, или някоя от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.

Пороците, които са допуснати в представената строителна програма и линейния график, в офертата на участника не могат да бъдат санирани по реда на чл. 104, ал. 5 от ЗОП, тъй като това би довело до промяна в техническото предложение. Комисията правят обоснован извод, че офертата на участника, „КСВ Инженеринг“ ООД не отговаря на изискванията на възложителя за съдържание на офертата.

Съгласно чл. 101, ал.5 от ЗОП при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.

Представената оферта на участника не отговаря на предварително обявените условия в раздел IV. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите от документацията за участие и на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, Комисията предлага участникът „КСВ Инженеринг“ ООД, с оферта вх.№ ОПЕП - 1122/ 17.07.2020 год. **да бъде отстранен** от процедурата.

Представените оферти за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма и начин, Комисията предлага на Възложителя, на основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП да бъде прекратена процедурата.

Настоящият протокол е съставен на 10.09.2020 г.

Председател: 

Невиан Скендер

Членове:

1. 

арх. Никола Бояджиев

2. 

инж. Таня Чалъкова