

ПРОТОКОЛ

Днес, 24.04.2017 г., от 14:00 часа, в зала на административната сграда на Община Панагюрище Комисия, назначена със Заповед №223 от 24.04.2017 год. на Възложителя, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Галя Тодорова- юрист, ВЕ от списъка на АОП.

ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Валентин Петков – ВЕ от списъка на АОП;

2. Паца Матанова- гл. Специалист в Дирекция „ФСДБ“ в Община Панагюрище;

се събра с цел разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществена поръчка, обявена по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез Събиране на оферти с обява с предмет: „**Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище, подобект: ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф200мм с ПЕВП DN250**“,

публикувана на Портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки - “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП” с ID №9062854 и в профила на купувача на интернет страницата на Община Панагюрище - обява за събиране на оферти №18/30.03.2017 г. и публикувана информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти с ID № ~~.....~~ ⁹⁰⁶³⁴³⁷ от 19.04.2017 г.

Комисията започна работа след получаване на представените оферти с Приемо- предавателен протокол, съгласно чл.48, ал.6 от ППЗОП.

Председателя на комисията запозна присъстващите със съдържанието на Заповед №№223 от 24.04.2017 год на Възложителя и с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП.

В срока, определен от Възложителя — до 17:00 часа на 23.04.2017 г., са постъпили оферти от следните Участници:

1. „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД - оферта с вх. № ~~.....~~ ⁷⁰⁻⁰⁰⁻²⁰⁴⁴ 2017 г. в ~~.....~~ ^{18.04.2017} г. в ~~.....~~ ^{10:49} часа.
2. „ЕКО ХИДРО-90“ ООД - оферта с вх. № ~~.....~~ ⁷⁰⁻⁰⁰⁻²⁰⁶¹ 2017 г. в ~~.....~~ ^{12:10} часа;

След запознаване със съдържанието на протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП председателят и членовете на комисията подписаха Декларация по чл.103, ал.2 от ЗОП.

Отварянето на офертите се извърши при условията на чл.97, ал.3 и ал.4 от ППЗОП.

На заседанието на Комисията присъства упълномощен представител на участника „ЕКО ХИДРО-90“ ООД, видно от Присъствен лист (Приложение № 1 към настоящия протокол), подписан от членовете на комисията.

I. Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения, както следва:

1. Комисията започна работа с отваряне на офертата на участника „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД и оповести съдържанието на офертата, след което Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение на участника както следва:

Предлагана цена за изпълнение на поръчката: 138 496,38 (словом: сто тридесет и осем хиляди и четиристотин и деветдесет и шест лева и 38 ст.) лева без ДДС.

Ценовото предложение беше подписано от членовете на комисията и представителя на другия участник. Представителя на „ЕКО-ХИДРО-90“ ООД поиска комисията да оповести предложеният срок за изпълнение на участник „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД, което му бе отказано с оглед липсата на законово основание за това, съгласно ЗОП и с оглед спазване на принципите за равнопоставеност и и недопускане на дискриминация залегнали в чл. 2 от ЗОП.

2. Комисията продължи работа с отваряне на офертата на участника „ЕКО ХИДРО-90“ООД, като бе оповестено съдържанието на офертата, след което Председателя на Комисията съобщи Ценовото предложение на участника както следва както следва:

Предлагана цена за изпълнение на поръчката: 140 293,76 (словом: сто и четиридесет хиляди и двеста деветдесет и три лева и 76 ст.) лева без ДДС.

След оповестяване на Ценовите предложения на участниците в 14:30 часа на 24.04.2017 г. приключи публичната част на заседанието на комисията.

И. Комисията продължи работа в закрито заседание за разглеждане на офертите на участниците за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя по реда на тяхното постъпване.

1. След обстойна проверка на документите на участника „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД, комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническата оферта на участника за съответствие с условията на документацията за участие.

Участникът е приложил Техническа оферта по образец №5 от документацията с разработена Програма за изпълнение на поръчката, приложени линеен календарен график и диаграма на работната ръка, което е в съответствие с условията от документацията за участие в обществената поръчка.

Техническото предложение включва всички задължителни елементи:

График за изпълнение разработен за всички позиции по количествена сметка по дни, придружен от диаграма на работната ръка. Предложен е 30 календарни дн и срок за изпълнение. Програмата за изпълнение на поръчката съдържа предложение за начина на изпълнение на всички дейности предмет на поръчката заложи в Техническата спецификация към документацията за участие, както и предложение за разпределение на задачите и отговорностите за изпълнението на договора между експертите от екипа технически лица и технологията на изпълнение на отделните видове СМР с посочена поетапност и взаимовръзка. Представена е информация за наличната механизация, съгласно изискванията на Възложителя от Техническата спецификация.

Съдържа предложение за гаранционен срок на обекта съобразено с предвидените за влагане строителни материали и технологията на строителството и Наредба № 2/31.07.2003 г.- предлага 10 години гаранционен срок.

Съдържа предложение за мерките за опазването на околната среда, съобразно постигане на изпълнение на СМР така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на околната среда са разработени за конкретният строителен обект и обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията на Закона за опазването на околната среда.

Описано е след приключване почистване изцяло на строителната площадка, със заличаване на всички следи от извършените строителни работи, в това число извозване до депо всички отпадъци.

Представен е график за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали. Система за осигуряване на качеството разработена система за осигуряване на качеството за конкретният строителен обект, която съответства напълно на останалата част от техническото предложение на участника и неговата оферта като цяло.

Комисията констатира, че предложената от участника организация на изпълнението е в съответствие с техническите норми за изпълнение, правилна последователност на дейностите, предложението е в съответствие с техническата спецификация и нормативната уредба и всички изисквания на Възложителя към изпълнението, като програмата за изпълнение е реалистична и в пълно съответствие с приложените линеен календарен график за изпълнение и диаграма на работната ръка. С оглед на изложеното участника се допуска до разглеждане на ценовото му предложение.

Комисията пристъпи към проверка на ценовото предложение на участника „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД за съответствие с условията на документацията за участие.

Участникът е приложил Ценово предложение по образец № 10, придружено от анализни цени което е в съответствие с условията от документацията за участие в обществената поръчка. Комисията извърши проверка за наличие на аритметични или други грешки в ценовата оферта на участника от която се констатира липсата на грешки и несъответствия в ценовата оферта на участника.

С оглед на това, че документите за допустимост, техническата оферта и ценовото предложение са изготвени в съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията единодушно реши:

Допуска „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД до оценка на офертата му, съгласно одобрената методика за оценка на офертите по критерий икономически най-изгодна оферта, при критерий за възлагане, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП: оптимално съотношение качество/цена.

2. След обстойна проверка на документите на участника „ЕКО ХИДРО-90“ООД, Комисията установи, следните непълноти и несъответствия:

След обстойна проверка на документите на участника „ЕКО ХИДРО-90“ООД, комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и съответствие с критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническата оферта на участника за съответствие с условията на документацията за участие.

Участникът е приложил Техническа оферта по образец №5 от документацията с разработена Програма за изпълнение на поръчката, приложени линеен календарен график и диаграма на работната ръка, което е в съответствие с условията от документацията за участие в обществената поръчка.

Техническото предложение включва всички задължителни елементи:

График за изпълнение разработен за всички позиции по количествена сметка по дни, придружен от диаграма на работната ръка. Предложен е 6 календарни дни срок за изпълнение. Програмата за изпълнение на поръчката съдържа предложение за начина на изпълнение на всички дейности предмет на поръчката заложи в Техническата спецификация към документацията за участие, както и предложение за разпределение на задачите и отговорностите за изпълнението на договора между експертите от екипа технически лица и технологията на изпълнение на отделните видове СМР с посочена поетапност и взаимовръзка. Представена е информация за наличната механизация, съгласно изискванията на Възложителя от Техническата спецификация.

Съдържа предложение за гаранционен срок на обекта съобразено с предвидените за влагане строителни материали и технологията на строителството и Наредба № 2/31.07.2003 г.- предлага 10 години гаранционен срок.

Съдържа предложение за мерките за опазването на околната среда, съобразно постигане на изпълнение на СМР така, че по никакъв начин да не се наруши екологичното равновесие и да не се създадат предпоставки за увреждане на околната среда. Мерките за опазване на околната среда са разработени за конкретният строителен обект и обхващат опазването на всички компоненти на околната среда, съобразно изискванията на Закона за опазването на околната среда.

Описано е след приключване почистване изцяло на строителната площадка, със заличаване на всички следи от извършените строителни работи, в това число извозване до депо всички отпадъци.

Представен е график за доставка, период за съхранение върху строителната площадка и оползотворяване на обемни строителни материали. Система за осигуряване на качеството разработена система за осигуряване на качеството за конкретният строителен обект, която съответства на останалата част от техническото предложение на участника и неговата оферта като цяло.

След анализ на офертата на участника комисията констатира, че Програмата за изпълнение и линейният график не обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. Представеният от „ЕКО ХИДРО-90“ООД, линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и е в противоречие със строителната програма, техническата спецификация, заложи в процедурата, както и нормативната уредба, относно строителните процеси. В Техническото предложение участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката.

От анализа на техническата оферта на участника се констатира, че предложеният срок за изпълнение е нереалистичен и съдържа препокриване в сроковете за изпълнение на видове работи, които следва да са последователни, което е описано и в технологията за изпълнение по видове работи в техническата оферта на участника, но в графика и програмата тези процеси се застъпват. Описал е, че следва да се изпълни изкопа, като той се изпълнява машинно и ръчно (последните 30 см.), както и, че се предвижда укрепване на изкопа по участъци с подвижни укрепващи елементи и запълването им с

пръст от вътрешната страна, измерване на ниво и кота и след това ористъпване към поставяне на 10 см. Пясъчна подложка-всички тези дейности се удостоверяват и приемат с протоколите по ЗУТ от строителния надзор, което означава, че следва целия изкоп да е изпълнен да е постигнато проектното ниво и след одобрение от надзора да се пристъпи към полагане на тръбите, а в линейния график и програма участника посочва изпълнение на изкоп от 1 до 3 ден включително, а полагане на пясъчна подложка и полагане на тръби и изпълнение на заварките и свързващите елементи от 2 до 4 ден включително. Посочва, също, че от втората част на деня на четвъртия дено до първата половина на деня на петия ден ще се извършат изпитвания – първо едночасово, след което 12 часова проба, след което се пристъпва към обратен насип и поставяне на възвратен вентил и автоматичен въздушник, като на 6 ден ще се положи трошенокаменната настилка (другите работи се изпълняват паралелно, което не е несъвместимо с технологичните процеси) .

Нереалистично е за 3 дни да се извърши тесен изкоп с широчина до 1,20 м. и дължина 489,50 м. от един багер, с кофа над 1,00 куб.м.

Основание: Съгласно СЕК, - Справочник за цените в строителството (последната книжка), цената на 1 мсм на багер с кофа над 1,00 куб.м. към януари 2017 год е 330 лв без ДДС. От друга страна, „Изкоп с багер с ширина до 1,20 м. на отвал е 1,21 лв. без ДДС (код 01.305). Това ще рече, че норма изработка за 1 мсм за 1 ден е $330/1,21 = 272,73$ куб.м.

Ако изкопът е дълбок приблизително 2 м., то общият обем на изкопните работи ще е $489,50 \times 1,2 \times 2 = 1174,80$ куб.м.

При тези показатели за да се изкопае трасето ще са необходими минимум 4,30 дни.

Нереалистично е при траншеен изкоп багер с дневна производителност от 750 куб.м. (както е записано в офертата на участника) да достигне тези си параметри. Тази производителност може да се постигне само при масов изкоп.

За да може да се постигне подраняване на трасето, е необходимо последните 20 – 30 см. да се оформят ръчно, което допълнително ще забави изпълнението на обекта. Липсва технологично време за оформяне на изкопа и полагане на укрепителни елементи, липсва технологично време за посоченото за изпълнение отводняване на обекта с предвидените от участника методи. Липсва технологично време за геодезичеко нанасяне на обекта и подготвителни дейности преди същественото изпълнение описани в другите части от техническата оферта -дейности по обезопасяване с предпазни огради и други помощни средства на изкопа, сигнализация, подготовка на приобектовия лагер и т.н.

Не може да се пристъпи към полагане на пясъчна основа, преди да е оформен изцяло изкопа и приет от строителния надзор с удостоверяване на спазване на проектните нива, съответно същото се отнася за полагане на тръбите, нивото на целия изкоп следва да се приеме от надзорната фирма, като цяло, преди да се пристъпи към полагането им. Обектът не е разделен на части, така че не може да бъдат приемани нива поотделно.

Ето защо, полагането на тръбите може да започне чак след като се приеме цялото трасе с пясъчната подложка, а това може да стане в най-оптимистичния случай на петия ден.

Дори да се приеме, че 3 дни (както е посочено в линейния график) ще се изпълни полагането на тръбите по цялото трасе и едновременно с това ще се изпълни връзката и бетоновия пръстен, то стават общо най-малко 8 осем дни.

На следващия девети ден ще се извърши проверка за якостта връзките – предварителни изпитванията на водопровода.

Следва (десети ден) обратна засипка, първите 30 см. ръчно, а след това машинно, както и валиране и възстановяване на трошенокаменната настилка на пътя– минимум 1 ден.

Следват изпитания за водоплътност и промивка на водопровода за дезинфекция , която е 24 часа, а след това промивка с чиста вода – още един ден.

И накрая следва приемане на обекта – тринадесети ден.

Участникът е допуснал застъпване на технологично последователни процеси в линейния си график, като посочва изпълнение на изкопи 1-3 ден вкл, поставяне на пясъчна подложка 2-4 вкл. и доставка и монтаж на полиетиленови тръби 2-4 ден вкл., което е в противоречие с техническата

спецификация, технологичните норми и в частност НАРЕДБА 3 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г ЗА НА АКТОВЕ относно актове по Приложения 2, 5,6, 12,14, 15 и др. Липсва технологично време за изготвяне на акт 15 за обекта, които е крайната дейност в срока за изпълнение на поръчката.

Съгласно чл.233 от Наредба № 4/2005 г., издадена от МРРБ Изпитването на якост е проведено успешно ако в продължение на 2 h налягането е спаднало с не повече от 0,1 МРа. Чл. 234. (1) Водопроводната инсталация се изпитва на водонепропускливост при монтирани водочерпни кранове на работно налягане в продължение на 24 h., тоест предложението за изпълнение на участника относно изпълнение на изпитванията за якост и водоплътност са в несъответствие с нормативните изисквания.

В офертата на „ЕКО –ХИДРО-90“ ООД се констатира наличие на следните обстоятелства посочени в обявата от Възложителя, като основания за отстраняване на офертата от участие:

1. Програмата за изпълнение и линейният график следва да обосновават предложението от участника срок за изпълнение на поръчката. В противен случай участникът ще бъде отстранен.
2. Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните дейности и операции, както и противоречие със строителната програма, техническата спецификация или други условия, заложи в процедурата или нормативен документ, уреждащ строителните процеси, се отстранява от участие в процедурата.
3. Ако участник не представи Техническо предложение и/или някое от приложенията към него, или представеното от него предложение за изпълнение, или приложенията към него, не съответстват на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие в процедурата.
4. Ако Техническото предложение от офертата на участник, не съдържа някое от горните приложения или съдържа приложения, които не съответстват на изискванията на техническата спецификация, участникът ще бъде отстранен от по-нататъшно участие, като неотговаряща на това предварително обявено условие.
5. Ако в Техническото предложение и/или в някое от горните приложения, участникът е допуснал вътрешно противоречие, касаещо последователността и взаимнообвързаността на предлаганите дейности по изпълнение на поръчката се отстранява от участие.
6. Участник, чиито линеен календарен график и/или програма за изпълнение имат липсващи изискуеми показатели, показват технологична несъвместимост на отделните строителни операции, както и противоречие с техническата спецификация или други условия, заложи в процедурата или нормативен документ, уреждащ.

С оглед на установените несъответствия, Комисията единодушно реши, че офертата на участника „ЕКО –ХИДРО-90“ ООД не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОИ, предлага същият да бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

III. Комисията продължи с оценка и класиране на предложението на допуснатия участник „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД, съобразно посоченият в Указанията за участие в обществената поръчка, част от документацията за участие, критерий Оптимално съотношение качество/цена, съгласно методиката за оценка:

Оценка по показател П1 - Срок за изпълнение на поръчката:

$$P1 = (C_{\min}(30) / C_i(30)) \times 100 = 100,$$

Оценка по показател П2 - Ценово предложение в лева без включен ДДС:

$$P2 = (C_{\text{тг}}(138\,496,38) / C_{\text{г}}(138\,496,38)) \times 100 = 100$$

Комплексна оценка

$$КО = P1(100) \times 50 \% + P2(100) \times 50 \% = 100 \text{ точки};$$

Класиране:

На първо място - „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД с Комплексна оценка 100 точки;

Предвид изложеното класиране на офертата на допуснатия участник, представено по-горе, Комисията:

ПРЕДЛАГА:

на Кмета на Община Панагюрище, да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР по изпълнение на подобект ИЗМЕСТВАНЕ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД Ф200мм с ПЕВП DN250 в обект Разширение Гробищен парк, гр. Панагюрище“ с класираният на първо място участник - „А.П.П. Инженеринг“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: град Стара Загора, ул. „Цвети Патриарх Евтимий“ № 120, офис 1.

Комисията приключи своята работа в 12:00 часа на 02.05.2017 г.

Протокола от работата на комисията назначена със Заповед №223/24.04.2017 г. заедно с цялата документация по обществената поръчка, обявена по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки, чрез Събиране на оферти с обява са предадени на Възложителя на 02.05.2017 г.

Приложение: Съставна част от настоящия протокол е Приложение №1

ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Галя Тодорова

ЧЛЕНОВЕ: 1. Инж. Валентин Петков

2. Паца Матанова

.....
.....
.....

УТВЪРДИЛ: НИКОЛА БЕЛИШКИ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ



В качеството на Възложител, утвърдих Протокола от работата на комисията назначена с моя Заповед №223 от 24.04.2017 г. на /02.05/ 2017 г.