

[Версия за печат](#)

00564-2020-0002

I. II. IV.

BG-ПАНАГЮРИЩЕ:

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка

I: Възложител

Публичен

I.1) Наименование и адрес

Национален идентификационен No (ЕИК): 000351743

BG423, ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ, ПЛ. 20-ТИ АПРИЛ 13, За: МАРИЯ СТАНКОВА - РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ, България 4500, ПАНАГЮРИЩЕ, Тел.: 088 8285260, E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com, Факс: 0357 63068

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.panagyurishte.org.

Адрес на профила на купувача (URL): <https://panagyurishte.nit.bg/proceduri-po-zop/2-04.03.2020-g.-inzhenering-mnogofamilni-sgradi/>.

I.2) Вид на възложителя

Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност

Обществени услуги

II: Процедура, предхождаща сключването на договора

II.1) Обект на поръчката

Строителство

II.2) Процедурата е открита с решение

№: 5 от 04.03.2020 г.

II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки

00564-2020-0002

II.4) Описание на предмета на поръчката

Планираните дейности са насочени към ремонт и обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Панагюрище, като се цели чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, при които класът на енергопотребление на сградите да се повиши от клас „F“ на клас „B“ и по този начин да се осигурят по-добри условия на живот за гражданите в многофамилните жилищни сгради, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Разгънатите застроени площи на обектите е, както следва: РЗП на многофамилна жилищна сграда с адрес ж.к. 212, ул. „Георги Бенковски“ № 98, бл.6, вх. А, улица „Делчо Спасов“, бл. 7, вх. А и улица „Делчо Спасов“ бл. 8, вх. А е 5063,92 м2 и РЗП на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Олга Брадистилова“ № 18 е 2534,65 м2. С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен

проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на обекта. Предвижда се подмяна на дограма, топлоизолация по стени, покрив и под и въвеждане на енергоефективно осветление.

III: Условия на договора

- III.1) **Номер на договора:** 337 от 14.10.2020 г.
- III.2) **Договорът е сключен след**
процедура за възлагане на обществена поръчка
Поръчката е възложена на обединение
НЕ
- III.3) **Изпълнител по договора**
BG421, АСТРАЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД, УЛ. БОРИС САРАФОВ №20, ОФИС 1, България
4400, ПЛОВДИВ, Тел.: 089 7886086, E-mail: astral_office@mail.bg, Факс: 089 7886086
Изпълнителят е МСП: да
- III.4) **При изпълнението участват подизпълнители**
НЕ
- III.5) **Предмет на договора**
Обособена позиция 2: Многофамилни жилищни сгради с идентификатор 55302.501.4328.1
и 55302.501.4329.1, ул. Олга Брадестилова №8
- III.6) **Срок на изпълнение**
Срок в дни
100
- III.7) **Стойност, посочена в договора**
339420 BGN без ДДС
- III.8) **Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз**
Финансирането е 100% от стойността на договора.

IV: Приключване на договора

договорът е изпълнен

- IV.1) **Дата на приключване**
03.09.2021 г.
- IV.3) **Договорът е изменян**
ДА

Променено условие: чл.12; **Преди промяната:** Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнените работи по време на гаранционния срок за своя сметка съгласно План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект неразделна част от техническото предложение. Гаранционните срокове във връзка с извършените строително-монтажни работи, са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни имонтажни работи, съоръжения и строителни обекти и е 5 години и започват да текат от датата на издаване на разрешение за ползване или въвеждане на обекта в експлоатация. ; **След промяната:** Изпълнителят отстранява възникналите повреди, констатираните скрити дефекти и некачествено изпълнените работи по време на гаранционния срок за своя сметка съгласно План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в

експлоатация обект неразделна част от техническото предложение. Гаранционните срокове във връзка с извършените строителни-монтажни работи, са в съответствие с определеното в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни имонтажни работи, съоръжения и строителни обекти и е 7 години и започват да текат от датата на издаване на разрешение за ползване или въвеждане на обекта в експлоатация. ;

Правно основание: На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП

Променено условие: Член 16, ал.3; **Преди промяната:** „При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % §. 3. Член 16, ал.3 се изменя както следва: „При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,1 % (едно на сто) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет на сто) от цената на договора. ; **След промяната:** §. 3. Член 16, ал.3 се изменя както следва: „При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения, Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя, в размер от 0,1 % (нула цяло и един процент) от стойността на договора, за всеки просрочен ден, до датата на действителното изпълнение, но не повече от общо 30 % (тридесет на сто) от цената на договора. §. 4. Всички останали клаузи на договора остават непроменени. ;

Правно основание: На основание чл. 116, ал.1, т. 7 от ЗОП

IV.4) Договорът е изпълнен в срок

НЕ

Забавяне в дни: 11

Причини за забавянето: забава в изпълнение на СМР

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем

ДА

IV.6) Информация за изплатената сума по договора

320272.13 BGN без ДДС

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки

ДА

От изпълнителя, в размер на 4073.04 BGN

Причини за възникване на задължението за неустойките: чл.16, ал.3 от договора

V: Допълнителна информация

Разхода е по проект: № BG16RFOP001-1.039-0004 „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради“ОППР2014-2020

VI: Дата на изпращане на настоящото обявление

29.09.2021 г.

VII: Възложител

VII.1) **Трите имена:** Никола Иванов Белишки

VII.2) **Длъжност:** Кмет на община Панагюрище